



# Obec Dolní Domaslavice

739 38 Dolní Domaslavice č.4


e-mail:ou@ddomaslavice.cz

[www.ddomaslavice.cz](http://www.ddomaslavice.cz)

IČ: 00 494 241

č.účtu:ČS Frýdek-Místek 169 060 1309/0800

tel. 558 688 224, fax. 558 688 241



## Kontrolní výbor

### Zápis č. 4

#### A usnesení kontrolního výboru

Ze dne: 23. 10. 2015

#### Program schůze:

- 1) Kontrola placení poplatku za odpad, (nedoplatku od občanů vůči obci).
- 2) Kontrola placení poplatku za psa

#### Jmenovitý seznam kontrolujících:

- 1) Michal Kohut
- 2) Jaroslav Biolek

Místostarosta: Ing. Jaromíra Štípková

Kontrolu řídil: předseda kontrolního výboru Michal Kohut

### Zápis a usnesení Kontrolního výboru

Číslo usnesení od  
5. 11. 2014

Stručný název či jméno projednávaného bodu

1/KV/4

Program schůze.

2/KV/4

Kontrola realizace snížení energetické náročnosti zš. a mš. v Dolních Domaslavicích

3/KV/4

Kontrola projektu a uskutečněných víceprací

Podpis:

předseda KV - Michal Kohut .....  
člen SK - Jaroslav Biolek .....  
místostarosta Ing. Jaromíra Štípková .....



Obec Dolní Domaslavice

### Zpráva kontrolního výboru (dále jen KV) ze schůze

konané 23. 10. 2015 v 09:00 hod.

#### Zahájení:

Michal Kohut zahájil schůzi, které se zúčastnil předseda komise, dále Jaroslav Biolek za stavební komisi a zahájení se také zúčastnila paní místostarostka. Schůze byla započatá po řádném svolání a v souladu s jednacím řádem KV. Předseda KV seznámil přítomné s programem této schůze a vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující ani pozměňující návrhy, nechal o návrhu programu hlasovat s tímto výsledkem.

**Pro 2, nikdo se nezdržel, nikdo proti.**

#### Schválený program schůze:

- 1) Kontrola snížení energetické náročnosti zš. a mš. V DD.
- 2) Kontrola projektů a víceprací

#### 1) **Kontrola snížení energ. náročnosti.**

- Byla provedena kontrola knihy z KD, ve dnech 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 4. 9., 17. 9. 2015 **zjištěné závady (chybí podpisy zúčastněných osob)**
- Vnitřní parapety se řešily na KD 29. 7. 2015, **zjištěné závady, chybí podpisy a kdo navrhnul a odsouhlasil demontáž stávajících žulových parapetů ve třídách (účtováno jako vícepráce)**

#### 2) **Kontrola projektů a víceprací.**

- Na dotaz a poukázání občanů obce DD. Byla provedena kontrola zda některé vícepráce nebyly již projektovány. Jednalo se o zádveři hlavní vstup školy, oprava schodiště a ukončení marmolitu,
- Dle dostupné dokumentace nebylo v projektu, také nebylo v projektu oprava schodiště a ukončení marmolitu, je dle plánované dokumentace v pořádku.
- Je podepsán dodatek č. 2, ve kterém se hovoří o méně a vícepracích, je v něm hovořeno o změně oproti původnímu plánu v hloubce sokle a o potřebě okopání opláštění budovy a nutnosti zateplení 18 cm zateplovacím materiálem. **V tomto bodě nebylo z dostupných materiálů nalezeno, žádné pochybení.**

Tento zápis byl vyhotoven v čístopise dne 14. 11. 2015

Všichni členové KV s tímto zápisem souhlasí, což stvrzují svým podpisem:

předseda KV - Michal Kohut .....  
člen SK - Jaroslav Biolek .....